

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 4月25日 |
| 契約業者名 | (株) 鴻治組 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市安芸区船越南1-2-6 |
| 工事の名称 | 令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 |
| 工事場所 | 広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路 付属工 1式 擁壁工 1式 除草工 1式 区間線工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 3月11日 |
| 工 期 (至) | 令和 7年 9月30日 |
| 変更前の契約金額 | 17,589,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 440,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 18,029,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 「令和7年3月以降契約工事に係わる契約手続き後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付け事務連絡) に基づく令和7年3月労務単価への単価 更新による請負代金額の変更。 |

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年10月24日 |
| 契約業者名 | (株) 鴻治組 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市安芸区船越南1-2-6 |
| 工事の名称 | 令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 |
| 工事場所 | 広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路 付属工 1式 擁壁工 1式 除草工 1式 区間線工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期 (自) | 令和 7年 3月11日 |
| 工期 (至) | 令和 7年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 18,029,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 495,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 18,524,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 |