

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度安芸津バイパス風早地区改良工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 3月 8日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	391,600,000円(税込み)
変更金額	+ 7,513,000円(税込み)
変更後の契約金額	399,113,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更