

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	259,380,000円(税込み)
変更金額	+ 4,301,000円(税込み)
変更後の契約金額	263,681,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月23日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～安芸津町木谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	263,681,000円(税込み)
変更金額	-67,738,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,943,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。