

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事
工事場所	広島県大竹市御園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 法面工 1式 残土処理工 1式 排水構造物工 1式
工期(自)	令和 7年 4月30日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	247,720,000円(税込み)
変更金額	+ 5,236,000円(税込み)
変更後の契約金額	252,956,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係わる契約手続き後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年3月労務単価への単価 更新による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事
工事場所	広島県大竹市御園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 法面工 1式 残土処理工 1式 排水構造物工 1式
工期(自)	令和 7年 4月30日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	252,956,000円(税込み)
変更金額	+ 24,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	277,046,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。