

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度広島南道路外整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県東広島市黒瀬町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月13日
工 期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	16,390,000円(税込み)
変更金額	+ 517,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,907,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度広島南道路外整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県東広島市黒瀬町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月13日
工 期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	16,907,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,107,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。