

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	(株) ミヤケン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品神田3-4-4
工事の名称	令和6年度広島南道路外第2整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡坂町北新地地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月13日
工 期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	15,312,000円 (税込み)
変更金額	+ 517,000円 (税込み)
変更後の契約金額	15,829,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	(株) ミヤケン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品神田3-4-4
工事の名称	令和6年度広島南道路外第2整備工事
工事場所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡坂町北新地地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、防止柵工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満
工期(自)	令和 7年 3月13日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	15,829,000円(税込み)
変更金額	+ 1,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,874,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。