

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事
工事場所	船越地区: 広島県広島市安芸区船越南地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【海田地区】 避難路階段下部工 杭基礎3箇所 床堀3箇所 フーチング施工2箇所 【安芸区中野地区】法面工 吹付け法枠工 約A=98m2 【安芸区船越地区】防草対策工 約L=3500m2 (工事発注規模)
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	247,500,000円(税込み)
変更金額	+ 8,052,000円(税込み)
変更後の契約金額	255,552,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号、令和7年2月19日)に基づく令和7年度適用単価への単価更新による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事
工事場所	船越地区: 広島県広島市安芸区船越南地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【海田地区】 避難路階段下部工 杭基礎3箇所 床堀3箇所 フーチング施工2箇所 【安芸区中野地区】法面工 吹付け法枠工 約A=98m2 【安芸区船越地区】防草対策工 約L=3500m2
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	255,552,000円(税込み)
変更金額	+ 41,195,000円(税込み)
変更後の契約金額	296,747,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。