

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス明治橋高架橋第 2 下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区加古町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号西広島バイパスのうち、広島県広島市中区加古町地内 における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 9 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 8 , 1 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 7 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。