

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	錦建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町2-5-4
工事の名称	令和7年度国道2号道照地区第1付属物設置他工事
工事場所	広島県東広島市西条町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削V=約40m <sup>3</sup> 盛土V=約20m <sup>3</sup> 舗装工A=約160m <sup>2</sup> 防護柵工L=約460m 排水構造物工N=1式 遮音壁工L=約460m 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式
工期(自)	令和 7年 6月25日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	382,580,000円(税込み)
変更金額	+ 30,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	413,380,000円(税込み)
変更理由	1. 軽量盛土工を追加する。 2. その他現地の状況により、数量の増減を行う。