

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町4-25
工事の名称	令和7年度国道2号道照地区第2付属物設置他工事
工事場所	広島県東広島市西条町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	盛土V=約30m ³ 防護柵工L=約440m 排水構造物工N=1式 遮音壁工L=約440m 構造物撤去工N=1式 仮設工N=1式
工期(自)	令和 7年 6月25日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	374,000,000円(税込み)
変更金額	+ 52,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	426,800,000円(税込み)
変更理由	1. 標識工を追加する。 2. 擁壁工を追加する。 3. 縁石工を追加する。 4. 道路付属施設工を追加する。 5. その他現地の状況により、数量の増減を行う。