

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	錦建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町2-5-4
工事の名称	令和7年度国道185号広大橋塗装第1工事
工事場所	広島県呉市広横路1丁目～広島県呉市広文化町地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	塗装 1橋
工期(自)	令和 7年 7月 3日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	171,490,000円(税込み)
変更金額	+ 22,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,480,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。