

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 砂原組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区平野町 1 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第 1 下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区大手町 4 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 7 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により数量の増減を行う。 ・現地の状況により、履行期限を令和 8 年 7 月 3 1 日とする。