

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月27日 |
| 契約業者名 | 大林道路(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都港区港南2-15-1 |
| 工事の名称 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 【高須・古江地区】広島市西区高須1丁目～田方1丁目地内 【井口地区】広島市西区井口2丁目～佐伯区皆賀2丁目地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工期(自) | 令和 7年 8月 8日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 292,600,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 24,750,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 317,350,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和8年3月19日まで延期する。 |