

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 8 月 1 0 日              |
| 契 約 業 者 名                           | (株) プロテック                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県福山市南蔵王町 6 - 1 8 - 4 0      |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度広島国道管内通信設備工事           |
| 工 事 場 所                             | 広島国道事務所管内                     |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                               |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 9 月 1 1 日              |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 8 月 2 1 日              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 5 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 4 8 , 7 7 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 現地状況により数量の変更を行う。              |