

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	令和7年度国道2号大野地区舗装修繕他工事
工事場所	広島県廿日市市大野～大竹市玖波3丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,900m 舗装工 A=8,000m ² 排水構造物工 1式
工期 (自)	令和 7年 9月12日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	240,680,000円 (税込み)
変更金額	-66,990,000円 (税込み)
変更後の契約金額	173,690,000円 (税込み)
変更理由	①現地の状況により数量の増減をおこなう。 ②関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。