

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	松尾建設(株)
契約業者の住所	佐賀県佐賀市多布施1-4-27
工事の名称	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事
工事場所	広島県安芸郡坂町平成ヶ浜地内、廿日市市宮島口地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 V=50m ³ 路体盛土工 V=300m ³ 舗装工 A=300m ² 縁石工 L=100m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 9月11日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	19,415,000円(税込み)
変更金額	+ 5,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,915,000円(税込み)
変更理由	1. 道路付属施設工を追加する。 2. 排水構造物工を追加する。 3. その他現地の状況により、数量の増減を行う。