

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 8 5 号広大橋塗装第 3 工事
工 事 場 所	広島県呉市広横路 1 丁目～広島県呉市広文化町
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4, 8 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。