

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事
工事場所	広島県広島市佐伯区屋代二丁目～大竹市元町四丁目地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、擁壁工 1式、区画線工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和 7年10月11日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	16,940,000円(税込み)
変更金額	+ 1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,700,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。