

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 8 5 号城見橋橋梁工事
工 事 場 所	広島県竹原市忠海床浦 2 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 8 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 6 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。