

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　８月２６日
契 約 業 者 名	日本ファブテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市下高井１０２０
工 事 の 名 称	令和７年度国道２号海田高架橋避難階段上部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町寺迫地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、海田避難階段における上部工事である。 工事延長　L=約120m 鋼橋上部　工場製作工 鋼橋上部　工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁附属物工、仮設工
工 期（自）	令和　７年１１月　６日
工 期（至）	令和　８年　８月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	９４，６００，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３０８，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	９４，９０８，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。