

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	若松建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号仁保地区整備工事
工 事 場 所	広島県広島市南区仁保地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 6 日
契 約 業 者 名	若松建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号仁保地区整備工事
工 事 場 所	広島県広島市南区仁保地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。