

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度岩国・大竹道路御園地区改良外第 3 工事
工 事 場 所	広島県大竹市小方 2 丁目～小方町小方地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 1 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。