

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤケン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品神田 3 - 4 - 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度広島南道路外第 3 整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。