

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	山陽工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町1－1－9
工 事 の 名 称	令和7年度西広島バイパス国泰寺高架橋第1下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区東千田町1丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 4 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。