

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第 1 下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区富士見町～国泰寺町 1 丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。