

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 砂原組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区平野町 1 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス平野町オフランプ橋第 1 下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区南竹屋町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 6 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。