

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	分田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町高屋堀 2 0 8 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度安芸津バイパス整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 9 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。