

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度広島南道路明神高架橋第 2 4 下部工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区矢野新町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。