

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	山陽工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度安芸津バイパス風早地区改良工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～木谷地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 7 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。