

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区六本木 7－3－7
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号高須地区舗装修繕他工事
工 事 場 所	広島県広島市西区己斐本町3丁目地内～高須4丁目地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 3 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。