

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 2 号・3 1 号広島保守工事
工 事 場 所	国道 2 号：安芸郡海田町～大竹市南栄地内 国道 3 1 号：安芸郡海田町～安芸郡坂町地内 ほか
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 1, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 5 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 1, 0 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。