

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	大和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 6 2 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 3 1 号・1 8 5 号呉保守工事
工 事 場 所	国道 3 1 号：呉市天応町～呉市本通地内 国道 1 8 5 号：呉市本通～竹原市忠海地内 安芸津バイパス：東広島市安芸津町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 5, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4, 0 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 9, 5 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。