

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	山光電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 4 - 1 1 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 8 年度広島国道管内道路照明保守工事
工 事 場 所	広島国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1 , 8 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応により原契約書中の請負代金額を変更する。