

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 1 8 5 号広大橋塗装第 2 工事
工 事 場 所	広島県呉市広横路1丁目～広文化町
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 6 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。