

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	株式会社宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度木与防災水文調査その 1 業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町奈古～惣郷地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 9 1 号木与防災において水位観測及び水質調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記により、工期を令和 7 年 1 1 月 2 8 日まで延期する。