

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度木与防災木与西第 9 改良工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 工区 L = 8 3 9 m 2 工区 L = 1 8 0 m 道路土工 (掘削工 ICT 1, 0 0 0 m ³ 、路体盛土工 ICT 2 6, 9 0 0 m ³ 、路床 盛土工 ICT 6, 3 0 0 m ³ 、法面整形工 2, 5 1 0 m ³) 地盤改良工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積(張)工 1 式、排水 構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 3 工区 L = 2 0 0 m 伐採工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8, 9 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6, 4 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 5, 3 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。