

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月29日
契約業者名	(株)川畑建設
契約業者の住所	山口県光市大字小周防1523-1
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第3整備工事
工事場所	山口県長門市油谷河原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=40,000m ³ 、舗装工 A=350m ² 排水構造物工 L=100m、仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	56,111,000円(税込み)
変更金額	+ 20,559,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,670,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を令和8年1月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株)川畑建設
契約業者の住所	山口県光市大字小周防1523-1
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第3整備工事
工事場所	山口県長門市油谷河原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=81,000m ³ 、排水構造物工 L=30m、仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	76,670,000円(税込み)
変更金額	+ 4,829,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,499,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。