

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	熊野舗道工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡みらい町 1 - 1 - 1 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路俵山地区第 2 整備工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山～河原油谷地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・俵山地区 1 工区 道路土工 V = 1, 3 0 0 m ³ 舗装工 A = 6 0 0 m ² 排水構造物工 L = 8 5 0 m 除草工 A = 9 1, 3 0 0 m ² 仮設工 一式 ・油谷地区 2 工区 応急処理工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6, 7 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 1 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8, 9 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。