

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日20:45～）

■支援状況

●リエゾン派遣

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、
坂町、熊野町

計11名派遣中

●TEC-FORCE派遣

・7月9日8時30分より広島県内にTEC-FORCEを派遣

広島県内：先遣班、被災状況調査班、物資等支援班、広報班
計174名

・7月9日9時30分より岡山県内にTEC-FORCEを派遣

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班
計66名

●災害対策機械派遣（自治体支援）

・岡山県倉敷市：散水車3台

・広島県三原市：散水車2台

・広島県坂町：散水車1台

・広島県広島市安佐北区：散水車1台

・広島県呉市：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」

[呉港で入浴及び洗濯支援]

・広島県呉市：海面清掃船「おんど2000」「がんりゅう」

[呉港へ物資（飲料水）を輸送]

・広島県呉市：港湾業務艇「おおつ」「なじま」「しまなみ」

[蒲刈港へ物資（飲料水他）を輸送]

・広島県江田島市：港湾業務艇「たちかぜ」

[中田港へ物資（飲料水）を輸送]

・広島県尾道市：港湾業務艇「しまなみ」

[瀬戸田港へ物資（飲料水）を輸送]

●啓開作業

- ・岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去
⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
⇒引き続き防塵対策で散水作業中

■直轄対応

●河川関係

【緊急復旧状況】

- ・高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日15時に着手
⇒7月16日17時に堤防締切盛土完了
- ・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月7日22時に着手し、工事中
⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工
工中
- ・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工
工中
- ・太田川水系根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
（広島県広島市安佐北区可部）
⇒7月6日22時に着手し、工事中
- ・太田川水系三篠川
右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）
（広島県広島市安佐北区上深川）
⇒7月8日6時に着手し、工事中
⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車（23台）・照明車（11台）により排水活動を実施
- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台、照明車2台が現地に待機

●道路関係

【通行止め】・・・9箇所

- ・ 尾道道（甲奴IC～吉舎IC）L=8.1km
- ・ 松江道（三次東JCT・IC～高野IC）L=25.8km
- ・ 国道2号（山口県岩国市保木地内）ほか

【片側交互通行】・・・6箇所

- ・ 国道2号（広島県竹原市田万里）
- ・ 国道29号（鳥取県八頭郡若桜町浅井地内）
- ・ 国道53号（鳥取県八頭郡智頭町野原）
- ・ 国道53号（鳥取県八頭郡智頭町市瀬）
- ・ 国道180号（岡山県総社市種井地内）
- ・ 国道185号（広島県呉市仁方地内）

●港湾関係

【漂流物の回収】

- ・ 7月15日に広島湾及び安芸灘において、海洋環境整備船（「おんど2000」「クリーンはりま」）による作業を実施