

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

■支援状況

●リエゾン（災害対策現地情報連絡員）

- ・鳥取県内及び、岡山県内、広島県内、山口県内の各自治体等へ
7月5日以降派遣
- ・7月23日現在の派遣先は以下のとおり
⇒岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、坂町、
熊野町 計13名派遣中

※これまでのリエゾンの派遣先

鳥取県、鳥取県倉吉市、岡山県、岡山県岡山市、岡山県倉敷市、岡山県総社市、
広島県、広島県広島市、広島県東広島市、広島県呉市、広島県福山市、
広島県三ツ市、広島県安芸高田市、広島県安芸郡坂町、広島県安芸郡熊野町、
山口県山口市、山口県防府市、NEXCO西日本

●TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

- ・広島県内の各自治体へ第一陣を7月9日8時30分に派遣
- ・7月23日現在の広島県内の派遣先は以下のとおり
⇒広島市、福山市、呉市、東広島市、三原市、熊野町
計139名派遣中

※これまでの広島県内における派遣先

広島市、東広島市、呉市、福山市、江田島市、三原市、竹原市、庄原市、
安芸高田市、海田町、坂町、熊野町、府中町、神石高原町

- ・岡山県内の各自治体へ第一陣を7月9日9時30分に派遣
- ・7月23日現在の岡山県内の派遣先は以下のとおり
⇒倉敷市、美作市、矢掛町 計31名派遣中

※これまでの岡山県内における派遣先

岡山市、倉敷市、赤磐市、井原市、浅口市、西粟倉村、津山市、高梁市、総社市、
美作市、新見市

●災害対策機械派遣（自治体支援）

・ 7月23日16時現在の派遣先等は以下のとおり

⇒ 広島県広島市：散水車 1 台

⇒ 広島県^{みはら}三原市：散水車 4 台

⇒ 広島県^{あき}安芸郡坂町：散水車 1 台

※これまでの派遣先

鳥取県鳥取市、岡山県、岡山県岡山市、岡山県倉敷市、岡山県^{あかいは}赤磐市、
岡山県^{わけ}和気郡^{わけ}和気町、広島県、広島県広島市、広島県福山市、広島県^{みはら}三原市、
広島県^{あき}安芸郡坂町、広島県^{あき}安芸郡府中町

●物資輸送

・ 7月23日16時現在の輸送先等は以下のとおり

⇒ 広島県呉市：港湾業務艇「なじま」

[呉港へ物資（泥よけマット）を輸送]

●資材等提供

・ 7月23日16時現在までに提供した資材等は以下のとおり

⇒ 岡山県倉敷市：土のう袋 94.7万枚（7月23日累計）

ミニバックホウ 10台（7月21日累計）

⇒ 岡山県^{そうじゃ}総社市：土のう袋 0.5万枚（7月20日累計）

⇒ 岡山県^{たかはし}高梁市：土のう袋 1.1万枚（7月20日累計）

ブルーシート 110枚（7月20日）

スコップ 192挺（7月20日）

⇒ 岡山県小田郡矢掛町：土のう袋 0.3万枚（7月18日累計）

ブルーシート 110枚（7月23日）

⇒ 広島県広島市：土のう袋 19.5万枚（7月19日累計）

スコップ 2,300挺（7月19日累計）

⇒ 広島県^{くれ}呉市：土のう袋 12万枚（7月20日累計）

ブルーシート 300枚（7月17日）

⇒ 広島県^{みよし}三次市：土のう袋 0.1万枚（7月18日累計）

⇒ 広島県^{あき}安芸郡熊野町：ミニバックホウ 2台（7月16日）

⇒ 広島県^{あき}安芸郡坂町：スコップ 200挺（7月21日）

ミニバックホウ 2台（7月20日）

一輪手押し車 200台（7月22日）

●啓開作業

- ・岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去及び災害対策基本法に基づく放置車両の撤去
⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
⇒引き続き防塵対策で散水作業中：散水車19台、路面清掃車1台
⇒7月20日9時から水路の土砂撤去に着手
- ・広島県内の自治体からの要請に対応した生活道路の土砂撤去等
⇒呉市安浦町：7月21日から着手
⇒呉市天応町：7月23日から着手
⇒東広島市高屋町：7月23日から着手
⇒三原市木原町：7月20日から着手
⇒尾道市美ノ郷町：7月23日から着手
⇒安芸郡坂町小屋浦：7月20日から着手

■直轄対応

●河川関係

【緊急復旧状況】

- ・高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日15時に着手
⇒7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月7日22時に着手し、工事中
⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了
⇒7月21日10時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了
⇒7月19日14時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・太田川水系根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
（広島県広島市安佐北区可部）

⇒7月6日22時に着手

⇒7月16日22時に緊急対策工事完成

・太田川水系三篠川

右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）

（広島県広島市安佐北区上深川）

⇒7月8日6時に着手

⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成

⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・7月8日より順次、排水ポンプ車23台及び照明車11台により排水活動を実施
- ・7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台及び照明車2台が現地に待機

●道路関係

- ・7月22日9時現在の通行止め箇所は0箇所

⇒中国地方の国管理の国道の通止めは全て解除

- ・7月22日9時まで通行止めを解除した被災箇所は54箇所であり直近の解除箇所は以下のとおり

⇒国道2号（広島県東広島市八本松町地内）

7月21日18時に解除

⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東町地内）

7月21日8時に解除

⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東6丁目地内）

7月21日8時に解除

⇒尾道道（甲奴IC～吉舎IC）L=8.1km

7月20日9時に解除

⇒松江道（三次東JCT・IC～口和IC）L=13.3km

7月17日18時に解除

- ⇒松江道（口和IC～高野IC）L=12.5km
7月17日18時に一部（※）を除き解除
（※）高野IC（下り）OFFランプ
- ⇒国道2号（山口県岩国市保木地内：2箇所）
7月17日17時に解除
- ⇒国道2号（山口県岩国市玖珂地内）
7月17日17時に解除

●港湾関係

【漂流物等の調査及び回収】

- ・海洋環境整備船「Dr. 海洋」
[安芸灘において漂流物の調査及び回収]
- ・港湾業務艇「たじま」
[広島港・安芸灘において漂流物の調査]
- ・港湾業務艇「りゅうせい」
[広島港において漂流物の調査]