




国中整企画第20号
平成23年 4月28日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成23年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成23年度当初 岡山市における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係		
道路関係	3,535,000	1,308,001
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	3,535,000	1,308,001

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

(単位：千円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道30号	児島・玉野拡幅	L=15.0km	357	170,000	41,114	117,000	1,774	0	112	330,000	110,000	・当新田地区改良 L=540m ・当新田地区舗装 A=14,000㎡ ・道路交通安全施設 L=700m ・当新田地区用地買収 A=670㎡ ・当新田地区用地調査	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約98% H24 岡山市南区当新田地区 L=0.7km 完成4車線供用予定(4/4)
国道53号	岡山北バイパス	L=10.5km	590	195,000	22,784	0	1,178	0	38	219,000	73,000	・津高大橋上部 L=130m、 ・津高地区舗装 A=5,700㎡、 ・道路交通安全施設 L=800m ・調査設計	用地進捗率：約97% 事業進捗率：約82% H24 岡山市北区首部 ～岡山市北区津高 L=0.8km 暫定4車線供用予定(4/6)
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	10,000	188,924	0	1,076	0	0	200,000	66,667	・用地管理 ・用地買収(藤田～古新田地区) A=1,000㎡ ・用地調査(藤田～古新田地区)、道路詳細設計、 ・大槌橋西高架橋予備設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% H28以降 岡山市南区藤田 ～岡山市南区古新田 L=2.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道180号	岡山西バイパス	L=5.6km	910	281,000	57,993	10,000	1,887	0	120	351,000	117,000	・野殿西町地区改良 L=200m ・野殿西町地区舗装 A=19,000㎡ ・道路交通安全施設 L=200m ・用地補償 ・調査設計	用地進捗率：約99% 事業進捗率：約77%
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	20,000	227,312	250,000	2,688	0	0	500,000	166,667	・用地管理 ・用地国債(再取得)、 ・用地買収(槽津～今岡地区) A=7,300㎡ ・用地調査(槽津～今岡地区)、構造物設計	用地進捗率：約25% 事業進捗率：約22% H27 岡山市北区槽津 ～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区福崎 L=7.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道53号	大田防災	L=1.0km	31	559,000	6,759	0	18,139	0	102	584,000	194,667	・大田トンネル L=581m ・トンネル舗装 A=4,200㎡、 ・舗装(大田～福渡地区) A=5,700㎡、 ・道路交通安全施設 L=1,000m ・大田トンネル電気機械設備 一式 ・調査設計	用地進捗率：100% 事業進捗率：約69% H24 岡山市北区建部町大田 ～岡山市北区建部町福渡 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				1,235,000	544,886	377,000	26,742	0	372	2,184,000	728,001		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位：千円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	216,000	34,367	48,000	1,633	0	0	300,000	100,000		
	岡山市内歩道整備	—	—	0	5,706	48,000	294	0	0	54,000		・調査設計 ・用地買収	H24 完成予定
	青江交差点改良	—	—	66,000	17,542	0	458	0	0	84,000		・調査設計 ・工事	H24 完成予定
	妹尾西交差点改良	—	—	150,000	11,119	0	881	0	0	162,000		・調査設計 ・工事	H24 完成予定
国道30号	岡山30号交差点改良等	—	—	75,000	5,558	0	442	0	0	81,000	27,000		
	十日市交差点改良	—	—	75,000	5,558	0	442	0	0	81,000		・調査設計 ・工事	H23 完成予定
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	60,000	13,954	117,000	1,046	0	0	192,000	64,000		
	津島交差点改良	—	—	51,000	11,019	117,000	981	0	0	180,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	H24 完成予定
	首部橋西交差点改良	—	—	9,000	2,935	0	65	0	0	12,000		・調査設計 ・工事	H23 完成予定
合 計		—	—	351,000	53,879	165,000	3,121	0	0	573,000	191,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位：千円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	26,200	5,506	0	294	0	0	32,000	16,000	道路標識、区画線、視線誘導標	
国道30号	—	—	—	9,800	2,015	0	185	0	0	12,000	6,000	道路標識、区画線	
国道53号	—	—	—	37,700	7,642	0	658	0	0	46,000	23,000	道路標識、区画線、視線誘導標	
国道180号	—	—	—	6,500	1,385	0	115	0	0	8,000	4,000	道路標識、区画線	
合 計			—	80,200	16,548	0	1,252	0	0	98,000	49,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位：千円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	H 2 3 年度事業内容	備考
			内 訳										
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山2号電線共同溝			275,000	8,068	70,000	1,932	0	0	355,000	177,500		
	岡南清輝橋電線共同溝	L=2.7km	23	95,000	4,184	50,000	816	0	0	150,000		・本体工事、支障物件移設、 連系管路工事、連系設備工事	H25 L=2.7km供用予定
	岡南青江電線共同溝	L=2.6km	21	180,000	3,884	20,000	1,116	0	0	205,000		・本体工事、支障物件移設、 連系管路工事、連系設備工事	H25 L=2.6km供用予定
国道30号	岡山30号電線共同溝			50,000	5,565	24,000	435	0	0	80,000	40,000		
	当新田電線共同溝	L=1.6km	10	50,000	5,565	24,000	435	0	0	80,000		・本体工事、支障物件移設	H26 L=1.6km供用予定
国道180号	岡山180号電線共同溝			175,000	4,667	64,000	1,333	0	0	245,000	122,500		
	岡山西電線共同溝	L=5.0km	18	175,000	4,667	64,000	1,333	0	0	245,000		・本体工事、支障物件移設、 連系管路工事、連系設備工事	H24 L=5.0km供用予定
計			—	500,000	18,300	158,000	3,700	0	0	680,000	340,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。