

国中整企画第55号
平成23年2月9日

岡山県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年2月時点における平成23年度事業計画
をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額 ^(注)				
河川事業			2,654.547	889.122				
河川改修費			2,552.921	847.188				
一般河川改修			901.321	296.655				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km (吉井川築堤・護岸他)	62	255.269	85.089	乙子箇所:旧樋門撤去2基、橋梁下部工2基 九幡箇所高潮堤防詳細設計1式 等	乙子箇所:橋梁(平成23年度完成予定) 九幡箇所:築堤、護岸(平成26年度完成予定) 九幡箇所高潮堤防詳細設計 等	～5.5	
旭川	直轄管理区間 L=16.8km (旭川築堤・護岸他)	旭川 890	105.011	35.003	中原箇所質的整備設計1式 等	中原箇所:護岸(平成23年度完成予定) 高潮堤防詳細設計 等	～2.2	
旭川(大規模)	旭川放水路事業区間 L=13.6km (百間川築堤・護岸、分流堰他)	旭川 890	113.495	34.048	埋蔵文化財調査1式 等	埋蔵文化財調査(平成28年度以降完成予定) 等	1.1～1.5	
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km (高梁川築堤・護岸他)	785	427.546	142.515	巻倒箇所:ドレーン工330m 小田川関係設計1式、環境調査1式 等	巻倒箇所:ドレーン工(平成27年度完成予定) 乙島箇所:築堤、護岸(平成26年度完成予定) 小田川関係設計、環境調査 等	1.3～8.4	
特定構造物改築			1,479.000	493.000				
旭川(百間川)	百間川河口水門改築他	120	1,479.000	493.000	ゲート設備1式・水門操作室1式・護床工1式 河口部周辺環境モニタリング調査1式 等	防潮堤工・仮締切工(平成24年度完成予定) 河口部周辺環境モニタリング調査 等	～6.1	
流域治水整備事業			172.600	57.533				
旭川	排水ポンプ増設	13	172.600	57.533	排水ポンプ増設1式 排水施設詳細設計1式 等	排水ポンプ増設(平成25年度完成予定) 等	3.5～4.0	
河川工作物関連応急対策事業費			53.264	17.754				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km 樋門・樋管改築 9箇所	1	15.915	5.305	乙子水門ゲート動力化 等 動力化2箇所	動力化1箇所(平成23年度完成予定)	0.1～0.2	
旭川	直轄管理区間 L=30.4km 樋門・樋管改築 17箇所	2	29.441	9.813	友光樋管管体補修 等 管体補修2箇所	動力化1箇所、管体補修1箇所(平成23年度完成予定)	0.2～0.3	
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km 樋門・樋管改築 5箇所	1	7.908	2.636	笠岡湾干拓取水施設空洞化対策 空洞化対策1箇所	—	—	
総合水系環境整備事業費			48.362	24.180				
吉井川水系	瀬戸箇所産卵場整備一式	14	37.409	18.704	瀬戸箇所産卵場改修整備、モニタリング調査1式	瀬戸箇所産卵場改修整備、モニタリング調査(平成26年度完成予定)	～0.30	
旭川水系	後楽園箇所水辺整備一式他	29	0.000	0.000	—	事業再評価	～0.27	
高梁川水系	つわなり 上成箇所魚道改良一式他	3	10.953	5.476	上成箇所魚道モニタリング調査1式	上成箇所魚道整備、モニタリング調査(平成26年度完成予定)	～0.11	
合計			2,654.547	889.122				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
中国横断自動車道 姫路鳥取線	佐用～西粟倉	L=19.2km	613	1,026	257	・道路改良(古町地区 L=565m、 影石地区 L=580m)、トンネル設備 (今岡トンネル、篠津トンネル、西粟倉トンネル) ・水文調査 ・影石地区用地買収 A=300㎡	・長尾地区改良 L=600m、 トンネル電気機械設備(今岡トンネル、 西粟倉トンネル)一式、 西粟倉トンネル1式、 江ノ原地区舗装 A=11,300㎡ ・環境調査(地下水調査)	供用必要額 11～13億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約94% H22.3.28 佐用JCT～大原IC L=10.9km 暫定2車線供用済み(2/4) H24 大原IC～西粟倉IC L=8.3km 暫定2車線供用予定(2/4) 事業進捗率:約56%
一般国道2号	倉敷立体	L=7.7km	150	733	244	・大西高架橋上部 L=659m、 大西高架橋床版 L=221m、 大西地区舗装 A=9,800㎡	・<用地補償> ・<環境調査(騒音・振動調査)>	～1億円程度	H22 倉敷市中島～倉敷市片島町 L=1.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 倉敷市片島町 ～倉敷市船穂町 L=2.7km 完成4車線供用予定(4/4)
一般国道2号	玉島・笠岡道路	L=4.5km	383	2,735	912	・道路改良(須恵地区 L=880m、 唐船地区 L=700m、大谷西地区 L=280m)、 畑池高架橋下部 3基、 橋梁上部(大谷東高架橋 L=272m、 横池高架橋 L=220m)、 唐船高架橋床版 L=95m ・用地国債(再取得)	・道路改良(唐船地区 L=1,400m、 佐方地区 L=600m、<大谷西地区 L=200m>)、 畑池高架橋下部 2基、畑池高架橋上部 L=149m、 <大谷跨道橋 L=44m>、 唐船地区舗装 A=20,000㎡ ・用地国債(再取得)、 <用地買収(龜崎～須恵地区) A=1,700㎡> ・<環境調査(井戸調査、猛禽類調査)>	12～27億円程度	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約50% H26 倉敷市玉島阿賀崎 ～浅口市金光町佐方 L=4.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	529	75	25	・道路予備設計、地質調査	・<王子池高架橋下部 3基> ・<佐方地区埋蔵文化財調査 A=3,200㎡> ・<調査設計>	～5億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% H28以降 浅口市金光町佐方 ～笠岡市西大島新田 L=9.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	300	75	25	・鋼管地区道路詳細設計、環境調査	・<入江地区地質調査、新神島大橋概略設計>	～1億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約52% H28以降 笠岡市西大島新田 ～笠岡市茂平 L=7.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	828	276	・用地国債(再取得)、(用地国債) A=6,700㎡	・用地国債(再取得)、 <用地買収(安広～平福地区) A=37,000㎡> ・<高尾～平福地区用地調査>	7～10億円程度	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約17% H28以降 久米郡美咲町打穴中 ～津山市平福 L=5.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	75	25	・天原地区道路予備設計、天原地区用地測量	・<用地買収(天原～小寺地区) A=8,000㎡> ・<用地調査(天原～小寺地区)、道路詳細設計>	～1億円程度	用地進捗率:約25% 事業進捗率:約22% H28以降 総社市総社 ～総社市井尻野 L=3.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道373号	志戸坂峠道路	L=18.4km	910	300	100	・道路改良(西粟倉IC L=500m) ・埋蔵文化財調査(影石地区) A=750㎡ ・西粟倉用地買収 A=1,800㎡	・西粟倉地区改良 L=500m、 西粟倉地区舗装 A=17,000㎡、 道路交通安全施設 L=500m ・調査設計	供用必要額 4～6億円程度	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約99% H24 英田郡西粟倉村影石地内 L=0.5km 完成2車線供用予定(2/2)
合計				5,847	1,864				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道2号	笠岡市民病院前交差点改良	1箇所	1.4	54	18	調査設計 ・用地買収 ・工事	—	6～8億円程度	・H22 完成予定
一般国道53号	打穴中歩道整備	L=1.5km	4.2	60	20	調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道53号	高野本郷歩道整備	L=0.2km	0.6	18	6	調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道53号	行方歩道整備	L=0.3km	3.0	150	50	調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約56% ・H23 完成予定
一般国道53号	下弓削交差点改良	1箇所	3.7	84	28	調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約32% ・H23 完成予定
一般国道53号	津山南部付加車線	L=1.6km	4.3	102	34	調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率0% ・事業進捗率約29% ・H24 完成予定
一般国道53号	上町川視距改良	L=1.5km	9.6	186	62	調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約16% ・事業進捗率約69% ・H24 完成予定
一般国道180号	総社市内歩道整備	L=0.9km	0.5	30	10	調査設計 ・工事	—		・H22 完成予定
一般国道180号	種井歩道整備	L=2.0km	4.4	141	47	調査設計 建物補償 ・工事	・調査設計 ・工事		・用地進捗率約88% ・事業進捗率約87% ・H23 完成予定
合 計				825	275				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年3月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道2号	—	—	—	244	122	道路標識、区画線、簡易パーキング	道路標識、区画線、視線誘導標、 簡易パーキング	2~3億円程度	
一般国道30号	—	—	—	38	19	防護柵、区画線	防護柵、区画線		
一般国道53号	—	—	—	14	7	防護柵、区画線	道路標識、区画線、視線誘導標		
一般国道180号	—	—	—	176	88	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、区画線、視線誘導標		
一般国道373号	—	—	—	0	0	—	道路標識、区画線、視線誘導標		
合 計				472	236				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道2号	笠岡電線共同溝	L=2.3km	19	168	84	本体工事、支障物件移設、連系設備工事	本体工事、支障物件移設、連系設備工事	3~4億円程度	事業進捗率47% H25 L=2.3km供用予定
合 計				168	84				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 岡山県における事業計画(H23年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
水島港	水島港玉島地区 国際物流ターミナル・臨港道路整 備事業	470	3,238	1,262	岸壁(-12m)(耐震)、 泊地(-12m)、 臨港道路	岸壁(-12m)(耐震)、 泊地(-12m)、航路(-12m)、 臨港道路	- ~ 39億円程度	H24年度部分完成予定
合 計		470	3,238	1,262				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。