


国中整企画第13号
平成24年 5月10日

山口県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（山口県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成24年度事業計画のうち山口県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成24年度当初 山口県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	事業費	地方負担額
河川関係	1,501,828	447,148
道路関係	7,522,000	2,490,094
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	7,821,000	3,259,820
合計	16,844,828	6,197,062

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成24年度当初 山口県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成24年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機器器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			65,500	98,388	244,000	4,713	198,000	0	899	611,500 (182,000)	179,372			
河川改修費			50,000	97,388	244,000	3,813	198,000	0	799	594,000 (162,000)	174,239			
一般河川改修費			50,000	97,388	244,000	3,813	198,000	0	799	594,000 (162,000)	174,239			
小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 12	30,000	20,316	74,000	1,113	4,000	0	571	130,000 (162,000)	38,133	小瀬地区：仮設工1式、用地補償1式 (平成28年度完成予定)	<事業展開> 小瀬川水系 平成25年度：約 2億円 平成26年度：約 3億円 平成27年度：約 4億円 平成28年度：約 1億円	
佐波川	直轄管理区間 L=27.9km	120	20,000	77,072	170,000	2,700	194,000	0	228	464,000	136,106	奈美地区：付替水路L=660m、高水敷き保護 A=4,000m2、用地補償N=3戸	<事業展開> 佐波川水系 平成25年度：約 8億円 平成26年度：約 8億円 平成27年度：約 9億円 平成28年度：約 8億円 平成29年度：約 9億円 平成30年度：約 15億円	
河川工作物関連応急対策事業費			15,500	1,000	0	900	0	0	100	17,500 (20,000)	5,133			
小瀬川水系	直轄管理区間 L=13.4km 樋門・樋管等 5箇所	0.2	15,500	1,000	0	900	0	0	100	17,500 (20,000)	5,133	御堂原排水樋門ゲート改良 等		
ダム事業			30,700	682	0	600	0	0	18	32,000	16,000			
総合水環境整備事業費			30,700	682	0	600	0	0	18	32,000	16,000			
佐波川水系島地川ダム	島地川ダム貯水池水質改善 1式	佐波川水系 13	30,700	682	0	600	0	0	18	32,000	16,000	島地川ダム：管理用発電施設1式 (平成24年度完成予定)		
砂防事業		35	811,000	37,580	6,000	3,388	0	0	360	858,328	251,776			
特定緊急砂防事業		35	811,000	37,580	6,000	3,388	0	0	360	858,328	251,776			
防府山系	流域面積 A=5km2 (奈美川、剣川、上田南川)	35	811,000	37,580	6,000	3,388	0	0	360	858,328	251,776	奈美川：砂防堰堤工(平成24年度完成予定) 剣川：砂防堰堤工(平成25年度完成予定) 上田南川：土石流堆積工(平成25年度完成予定) 用地取得A=0.6ha 等	<事業展開> 防府山系 平成25年度：約 9億円	
合 計			907,200	136,650	250,000	8,701	198,000	0	1,277	1,501,828	447,148			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成25年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成25年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成25年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	5,000	15,356	179,000	644	0	0	200,000	58,667	・用地管理 ・用地国債(再取得)、用地補償、 室の木地区用地買収 A=340㎡ ・道路詳細設計、 地質調査(和木地区、室の木地区)	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:約84% 事業進捗率:約11% 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	周南立体	L=3.5km	45	0	9,968	0	32	0	0	10,000	2,933	・周南地区交差点立体検討 L=3.5km	事業進捗率:約4% 周南市孝田町～周南市徳山 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	戸田拡幅	L=2.4km	81	0	19,936	0	64	0	0	20,000	5,867	・補償調査	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 周南市戸田内 L=2.0km(4/4) 平成23年9月29日供用済み 周南市戸田内 L=0.4km(4/4) 平成24年度供用予定
国道2号	富海拡幅	L=3.6km	90	0	99,032	200,000	968	0	0	300,000	88,000	・用地買収(富海地区、戸田地区) A=12,000㎡ ・新川橋詳細設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	小月バイパス	L=5.8km	87	452,000	93,165	5,000	1,781	0	54	552,000	161,920	・木屋川大橋下部 12基 堀川高架橋上部 L=327m ・用地補償 ・調査設計	事業進捗率:約48% 下関市清末東町～下関市亀浜町 L=2.4km(4/4) 平成23年9月29日供用済み 下関市松屋～下関市清末東町 L=3.4km(4/4) 平成28年度供用予定 <残事業費の内訳> H25:約8億円 H26:約15億円 H27:約15億円 H28:約6億円
国道9号	小郡改良	L=3.3km	310	0	9,627	0	32	0	341	10,000	2,933	・補償調査	山口市小郡柳井田～山口市小郡若草町 L=3.0km(4/4) 平成23年9月29日供用済み

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道188号	柳井バイパス	L=3.5km	170	42,000	11,871	604,000	2,129	0	0	660,000	193,600	・柳井地区改良 L=500m ・用地国債(再取得)、 柳井地区用地買収 A=1,400㎡ ・調査設計	用地進捗率:約82% 事業進捗率:約55% 柳井市柳井地内 L=1.0km(4/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳> H25:約20億円 H26:約15億円
国道191号	下関北バイパス	L=6.8km	720	2,514,000	189,357	486,000	10,325	0	318	3,200,000	938,667	・道路改良(武久地区 L=800m、 堀田地区 L=800m)、 橋梁下部(武久川橋 1基、 綾羅木高架橋 4基)、 橋梁上部(綾羅木高架橋 L=606m、 堀田高架橋 L=44m) ・用地国債(再取得)、 安岡地区用地買収 A=1,100㎡ ・調査設計	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約71% 下関市汐入町～下関市安岡駅前2丁目 L=5.8km(4/4) 平成26年度供用予定 <残事業費の内訳> H25:約40億円 H26:約30億円
国道191号	萩・三隅道路	L=15.2km	709	0	29,588	0	96	0	316	30,000	8,800	・補償調査	明石IC～萩IC L=8.1km(2/4) 平成23年9月23日供用済み
国道491号	長門・俄山道路	L=5.5km	239	0	181,637	147,000	1,065	0	298	330,000	96,800	・用地買収(俄山地区、 深川湯本地区) A=26,300㎡ ・道路詳細設計、俄山地区橋梁予備設計、 地質調査(俄山地区、深川湯本地区)	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 長門市俄山小原～長門市深川湯本 L=5.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				3,013,000	659,537	1,621,000	17,136	0	1,327	5,312,000	1,558,187		残事業費:約1,281億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成25年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H24年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費				
国道2号	栄橋	L=0.4km	52	177,000	22,354	0	646	0	0	200,000	58,667	旧橋上部工撤去 L=168m ・調査設計 事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約29% 大竹市南栄2丁目～玖珂郡和木町和木5丁目 L=0.4km(2/2) 平成28年度供用予定
国道188号	新寿橋	L=0.2km	39	0	53,826	0	174	0	0	54,000	15,840	・補償調査 用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 岩国市今津町2丁目～岩国市川下町3丁目 L=0.2km(3/3) 平成24年度供用予定
合 計				177,000	76,180	0	820	0	0	254,000	74,507	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成24年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	山口2号交差点改良等	—	—	17,000	58,099	203,000	901	0	0	279,000	93,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成24年度完成予定 平成27年度完成予定 平成25年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	保木自転車歩行者道整備	—	—	0	12,796	50,000	204	0	0	63,000			
	呼坂自転車歩行者道整備	—	—	11,000	952	3,000	48	0	0	15,000			
	城ヶ丘地区交差点改良	—	—	3,000	6,952	5,000	48	0	0	15,000			
	台道交差点改良	—	—	0	11,865	30,000	135	0	0	42,000			
	瓜生野交差点改良	—	—	3,000	10,679	85,000	321	0	0	99,000			
	茶屋交差点改良	—	—	0	14,855	30,000	145	0	0	45,000			
国道9号	山口9号交差点改良等	—	—	65,000	36,672	0	328	0	0	102,000	34,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・工事 ・調査設計 	平成24年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成25年度完成予定
	長府侍町交差点改良	—	—	55,000	4,807	0	193	0	0	60,000			
	壇之浦地区自転車歩行者道整備	—	—	10,000	16,913	0	87	0	0	27,000			
	竹崎自転車道整備	—	—	0	14,952	0	48	0	0	15,000			
国道188号	山口188号交差点改良等	—	—	8,000	29,826	16,000	174	0	0	54,000	18,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 	平成24年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	今津地区歩道整備	—	—	2,000	990	0	10	0	0	3,000			
	神代交差点改良	—	—	0	13,923	10,000	77	0	0	24,000			
	麻里府自転車歩行者道整備	—	—	6,000	14,913	6,000	87	0	0	27,000			
国道191号	山口191号交差点改良等	—	—	22,000	18,487	118,000	513	0	0	159,000	53,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 	平成25年度完成予定 平成24年度完成予定
	川棚自転車歩行者道整備	—	—	3,000	12,748	62,000	252	0	0	78,000			
	仙崎自転車歩行者道整備	—	—	19,000	5,739	56,000	261	0	0	81,000			
合 計			—	112,000	143,084	337,000	1,916	0	0	594,000	198,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H24年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	199,824	39,617	0	6,559	0	0	246,000	123,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、 情報収集機器(ITVの無停電化)、簡易パーキング	
国道9号	—	—	152,588	19,707	0	5,705	0	0	178,000	89,000	道路照明、防護柵、区画線、 情報提供機器(情報板)、 情報収集機器(ITVの無停電化)	
国道188号	—	—	72,884	11,341	0	1,775	0	0	86,000	43,000	防護柵、区画線、情報提供機器(情報板)	
国道190号	—	—	70,308	9,064	0	2,628	0	0	82,000	41,000	区画線、情報提供機器(情報板)、 情報収集機器(ITVの無停電化)	
国道191号	—	—	42,848	5,550	0	1,602	0	0	50,000	25,000	防護柵、区画線、情報収集機器(ITVの無停電化)	
合 計		—	538,452	85,279	0	18,269	0	0	642,000	321,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成24年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成24年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道2号	山口2号電線共同溝			275,000	26,884	43,000	1,116	0	0	346,000	162,620		
	周陽電線共同溝	L=1.7km	14	275,000	19,936	34,000	1,064	0	0	330,000		・本体工事 ・支障物件移設	平成26年度供用予定
	南花岡電線共同溝	L=1.9km	15	0	6,948	9,000	52	0	0	16,000		・支障物件移設	平成27年度供用予定
国道9号	山口9号電線共同溝			65,000	24,678	10,000	322	0	0	100,000	47,000		
	吉敷電線共同溝	L=0.3km	3	65,000	24,678	10,000	322	0	0	100,000		・本体工事 ・支障物件移設	平成25年度供用予定
国道188号	山口188号電線共同溝			230,000	34,116	9,000	884	0	0	274,000	128,780		
	光中央電線共同溝	L=2.0km	17	230,000	34,116	9,000	884	0	0	274,000		・本体工事 ・支障物件移設	平成26年度供用予定
計				570,000	85,678	62,000	2,322	0	0	720,000	338,400		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成24年度当初 徳山下松港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
徳山下松港													
	～新南陽地区国際物流ターミナル整備事業～												
	新南陽地区												
	航路(-12m)	A=1,170,000m ²	360	<1,000,000> (2,000,000)						<1,000,000> (2,000,000)	<450,000> (900,000)	浚渫工 60,000m ³	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	泊地(-12m)	A=372,000m ²		4,355,853	120,000	0	880	0	3,267	4,480,000	2,016,000		
			<140,000> (280,000)						<140,000> (280,000)	<63,000> (126,000)			
				559,435	50,000	0	120	0	445	610,000	274,500		
	未開発補正(1.06)										<△37,620> (△75,240) △ 167,970		
	計			<1,140,000> (2,280,000)						<1,140,000> (2,280,000)	<475,380> (950,760)		
				4,915,288	170,000	0	1,000	0	3,712	5,090,000	2,122,530		

（ ）書きは平成23年度国債の平成24年度支出分以内数

（ ）書きは平成24年度国債の平成24年度支出分以内数

（注1） 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成24年度当初 岩国港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
岩国港													
	～装束～室の木地区臨港道路整備事業～												
	装束～室の木地区		173									下部工 1基 上部工 150m	H27年度部分完成予定 <残事業費の内訳> H25：約7億円 H26：約9億円 H27：約7億円
	道路	2車線× L=2,900m		624,468	105,000	0	0	0	532	730,000	328,500		
	未開発補正 (1.06)									△ 24,090			
計				624,468	105,000	0	0	0	532	730,000	304,410		

(注1) 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成25年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成24年度当初 三田尻中関港（港湾管理者：山口県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
三田尻中関港													
	～三田尻地区防波堤整備事業～												
	三田尻地区		56										H25年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H25：約3億円
	防波堤（西）	L=300m		<80,000>						<80,000>	<40,000>	本土工 1函	
				82,934	6,000	0	1,000	0	66	90,000	45,000		
	未開発補正（1.06）									<△2,400>			
										△ 2,700			
計				<80,000>						<80,000>	<37,600>		
				82,934	6,000	0	1,000	0	66	90,000	42,300		

〈 〉 書きは平成23年度国債の平成24年度支出分で内数

（注1） 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成25年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成24年度当初 宇部港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
宇部港													
	～本港地区航路・泊地整備事業～												
	本港地区												
	泊地(-13m)	A=387,000m2	228	1,801,644	45,000	0	2,000	0	1,356	1,850,000	832,500	浚渫工 250,000m3	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定。
	航路(-13m)	A=1,124,300m2		0	10,000	0	0	0	0	10,000	4,500	深浅測量・底質調査	
	未開発補正(1.06)										△ 61,380		
計				1,801,644	55,000	0	2,000	0	1,356	1,860,000	775,620		

（注1） 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成24年度当初 油谷港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地 方 負担額	平成24年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
油谷港													
	～唐崎地区防波堤整備事業～												
	唐崎地区		81										H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業 実施環境（注2）が整った 段階で確定予定
	防波堤(西)	L=400m		47,963	2,000	0	1,000	0	37	51,000	17,000	本土工 約20m	
	未開発補正 (1.06)									△ 2,040			
計				47,963	2,000	0	1,000	0	37	51,000	14,960		

（注1） 地方負担額については、端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。