




国中整企画第96号
平成24年2月22日

岡山県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このほど当局所管直轄事業の平成24年2月時点における平成24年度事業計画
をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			2,625.694	881.096				
河川改修費			2,523.000	836.499				
一般河川改修事業費			1,599.000	528.499				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km (吉井川築堤・護岸他)	62	502.000	167.333	乙子地区:橋梁上部工1式 九幡地区:耐震矢板200m、築堤600m、 護岸600m 九幡地区堤防設計1式、河川整備計画検討1式 等	九幡地区:築堤、護岸、堤防耐震対策 (平成26年度完成予定) 西大寺地区外:堤防耐震対策 (平成25年度完成予定) 乙子地区外:水門・樋門耐震対策 (平成25年度完成予定) 等	—～16	
旭川	直轄管理区間 L=16.8km (旭川築堤・護岸他)	215	201.000	67.000	中原地区:護岸470m 三幡地区堤防設計1式、河川整備計画検討1式 等	三幡地区:築堤、護岸、堤防耐震対策 (平成27年度完成予定) 福島地区外:堤防耐震対策 (平成25年度完成予定) 網浜地区外:樋門耐震対策 (平成25年度完成予定) 等	—～6.9	
旭川(大規模)	旭川放水路事業区間 L=13.6km (百間川築堤・護岸、分流 堰他)	890	135.000	40.500	埋蔵文化財調査1式 等	掘削、護岸 等 (平成28年度以降完成予定)	—～9.8	
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km (高梁川築堤・護岸他)	785	761.000	253.666	巻倒地区:ドレーン工300m 乙島地区:耐震矢板300m 小田川関係設計1式、環境調査1式 等	巻倒地区:断面拡大工(平成27年度完成予定) 乙島地区:築堤、護岸、堤防耐震対策 (平成26年度完成予定) 酒津地区:断面拡大工、ドレーン工 (平成24年度完成予定) 船穂地区:ドレーン工(平成24年度完成予定) 鶴新田地区外:堤防耐震対策 (平成25年度完成予定) 等	0.6～17	
特定構造物改築事業費			558.000	186.000				
旭川(百間川)	百間川河口水門改築他	120	558.000	186.000	築堤100m、護岸160m、構造物撤去工1式、付帯 道路工1式 河口部周辺環境モニタリング調査 等	築堤、構造物撤去工、電気設備工 等 (平成24年度完成予定)	5.2～5.8	
流域治水整備事業費			366.000	122.000				
旭川	排水ポンプ増設	13	366.000	122.000	排水ポンプ増設1式 等	排水ポンプ増設 等(平成25年度完成予定)	—～1.3	

平成24年度 岡山県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川工作物関連応急対策事業費			40.500	13.500				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km 樋門・樋管改良等	1.7	15.900	5.300	永江川樋門ゲート動力化 動力化1箇所	千田川河口水門開閉装置改良 (平成25年度完成予定)、 乙子排水機場制御設備改良 (平成25年度完成予定) 等	—～0.4	
旭川	直轄管理区間 L=30.4km 樋門・樋管改良等	5.0	24.600	8.200	倉安川排水樋門ゲート動力化、東川原樋管管体 補修 動力化1箇所、管体補修1箇所	百間川河口水門開閉装置改良 (平成28年度以降完成予定)、 庄内川排水機場制御設備改良 (平成26年度完成予定) 等	—～0.4	
総合水系環境整備事業費			62.194	31.097				
吉井川水系	瀬戸箇所産卵場整備1式 他	14	27.500	13.750	瀬戸地区:産卵場改修整備1式 モニタリング調査1式	瀬戸地区:産卵場改修整備(平成26年度完成予 定) モニタリング調査、事業評価 等	—～0.6	
旭川水系	牧石箇所水辺整備1式	2	24.500	12.250	事業評価1式	—	—	
高梁川水系	<small>うわなり</small> 上成箇所魚道改良1式	3	10.194	5.097	上成地区魚道モニタリング調査1式	上成地区魚道モニタリング調査(平成26年度完成 予定) 等	—～0.3	
合計			2,625.694	881.096				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
中国横断自動車道 姫路鳥取線	佐用～西粟倉	L=19.2km	613	1,300	325	<ul style="list-style-type: none"> ・長尾地区改良 L=600m、 トンネル電気機械設備(今岡トンネル、 筏津トンネル、西粟倉トンネル)一式、 江ノ原地区舗装 A=11,300㎡ ・環境調査(地下水調査) 	<ul style="list-style-type: none"> ・長尾地区改良 L=1,000m、 舗装(長尾～西粟倉地区) A=15,000㎡、 道路交通安全施設 L=8,300m ・用地補償 ・敷地調査 	供用必要額 17～19億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約96% 大原IC～西粟倉IC L=8.3km(2/4) 平成24年度 供用予定
国道2号	倉敷立体	L=7.7km	150	100	33	<ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 ・用地補償 ・環境調査(騒音・振動調査) 	<調査設計>	ー～1億円程度	事業進捗率:約56% 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成28年度以降 供用予定
国道2号	玉島・笠岡道路	L=4.5km	383	2,449	816	<ul style="list-style-type: none"> ・道路改良(唐船地区 L=1,400m、 佐方地区 L=600m、大谷西地区 L=200m)、 畑池高架橋下部 2基、 畑池高架橋上部 L=149m、 大谷跨道橋 L=44m、 唐船地区舗装 A=20,000㎡ ・用地国債(再取得)、 用地買収(亀崎～須恵地区) A=1,700㎡ ・環境調査(井戸調査、猛禽類調査) 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路改良(亀崎地区 L=600m、 唐船地区 L=400m、大谷東地区 L=500m、 大谷西地区 L=300m、須恵地区 L=300m、 佐方地区 L=600m)、 畑池高架橋上部 L=149m、 道路交通安全施設 L=1,800m ・用地買収(大谷東～佐方地区) A=1,100㎡ ・環境調査(井戸調査、猛禽類調査) 	供用必要額 10～12億円程度	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約56% 倉敷市玉島阿賀崎 ～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成26年度 供用予定
国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	529	500	167	<ul style="list-style-type: none"> ・王子池高架橋下部 3基、 佐方地区埋蔵文化財調査 A=3,200㎡ ・調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・<佐方地区改良 L=200m>、 <橋梁下部(王子池高架橋 1基、 佐方高架橋 2基、六条院東高架橋 3基)> ・用地買収(六条院中～浜中地区) A=25,000㎡ ・<佐方地区埋蔵文化財調査 A=2,900㎡>、 <用地調査(六条院西～西大島地区)>、 <地質調査(六条院中～西大島地区)> 	ー～4億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 浅口市金光町佐方 ～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 平成28年度以降 供用予定
国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	300	75	25	<ul style="list-style-type: none"> ・用地管理 ・入江地区地質調査、新神島大橋概略設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・細管地区舗装 A=13,000㎡ ・<調査設計> 	1～2億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約52% 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 平成28年度以降 供用予定

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	944	315	・用地管理 ・用地国債(再取得)、 ・用地買収(安広～平福地区) A=37,000㎡ ・高尾～平福地区用地調査	・<用地管理> ・用地国債(再取得)、 ・用地買収(安広～平福地区) A=62,000㎡ ・<本村～平福地区用地測量>	8～9億円程度	用地進捗率:約57% 事業進捗率:約21% 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km(2/4) 平成28年度以降 供用予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	75	25	・用地管理 ・用地買収(天原～小寺地区) A=8,000㎡ ・用地調査(天原～小寺地区)、道路詳細設計	・<用地管理> ・用地国債(再取得)、 ・用地買収(天原～小寺地区) A=27,000㎡ ・<金井戸跨線橋詳細設計>	1～2億円程度	用地進捗率:約33% 事業進捗率:約23% 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 平成28年度以降 供用予定
国道373号	志戸坂峠道路	L=18.4km	910	600	200	・西粟倉地区改良 L=500m、 ・西粟倉地区舗装 A=17,000㎡、 ・道路交通安全施設 L=500m ・調査設計	・西粟倉地区改良 L=500m、 ・西粟倉地区舗装 A=17,000㎡、 ・道路交通安全施設 L=500m ・敷地調査	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 英田郡西粟倉村影石地内 L=0.5km(2/2) 平成24年度 供用予定
計				6,043	1,906				残事業費:約1,214億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	162	54	調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	東片上地区歩道整備	—	—	30		調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	新田東交差点改良	—	—	123		調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・工事	平成24年度完成予定
	里見地区歩道整備	—	—	9		調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	783	261	調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	下弓削交差点改良	—	—	183		調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	津山南部付加車線設置	—	—	210		調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	伏見町交差点改良	—	—	93		調査設計 ・用地買収 ・工事	—	平成23年度完成
	東津山駅前地区歩道整備	—	—	30		調査設計 ・用地買収	調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	上町川視距改良	—	—	117		調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	行方歩道整備	—	—	150		調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	72	24	調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
	中央地区歩道整備	—	—	12		調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
	種井歩道整備	—	—	60		調査設計 ・工事	—	平成23年度完成
合計		—	—	1,017	339			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号	-	-	92	46	道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パーキング	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	2~3億円程度	
国道30号	-	-	54	27	防護柵、区画線	区画線		
国道53号	-	-	46	23	道路標識、区画線、視線誘導標	区画線、視線誘導標		
国道180号	-	-	64	32	防護柵、区画線、視線誘導標	防護柵、区画線、視線誘導標、 情報収集機器(ITV)		
国道373号	-	-	42	21	道路標識、区画線、視線誘導標	防護柵、道路標識		
合計		-	298	149				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	岡山2号電線共同溝			360	180			1~2億円程度	
	〔 笠岡電線共同溝	L=2.3km	19	360		・本体工事、支障物件移設、連系管路工事 連系設備工事	・本体工事、支障物件移設、連系管路工事 連系設備工事		平成25年度 L=2.3km供用予定
合 計				360	180				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 岡山県における事業計画(H24年2月)(港湾関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成23年度当初 (百万円)		平成23年度事業内容	平成24年度予定事業内容(注)	平成24年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
水島港	水島港玉島地区 国際物流ターミナル・臨港道路 整備事業	560	3,810	1,337	岸壁(-12m)(耐震)、航路(-12m)、 泊地(-12m)、臨港道路	岸壁(-12m)(耐震)、航路(-12m)、 泊地(-12m)、臨港道路	2 ~ 56億円程度	H28年度以降完成予定
合 計			3,810	1,337				

(注)H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。