




国中整企画第63号
平成27年 2月25日

岡山県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成27年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、岡山県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成27年度 岡山県における事業計画(H27.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初(百万円)		H26年度事業内容	H27年度事業内容	H27年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			4,267,000	1,416,797				
河川改修費			3,657,000	1,188,465				
一般河川改修事業			3,657,000	1,188,465				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km	287	585,000	195,000	西幸西地区:築堤L=160m、堤防液状化対策L=160m 九幡地区:堤防液状化対策L=100m、用地A=0.2ha、補償1式 等	九幡地区:築堤、河川堤防液状化対策(平成31年度以降完成予定) 等	2.6~6.8	
旭川	直轄管理区間 L=16.8km	250*	775,000	258,333	三幡地区:築堤L=60m、堤防液状化対策L=300m 福島地区:築堤L=250m 等	平井地区:築堤、河川堤防液状化対策(平成31年度以降完成予定) 等	3.4~9.2	
旭川(大規模)	旭川放水路事業区間 L=13.6km	890	916,000	274,800	藤原地区:河道掘削V=29千m3、築堤L=200m 等	今在家地区:築堤 等 (平成29年度完成予定)	3.0~10	
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km	821*	914,000	304,666	上成地区:堤防液状化対策L=340m 鶴新田地区:堤防液状化対策L=310m 等	乙島地区:築堤、河川堤防液状化対策(平成29年度完成予定) 鶴新田地区:築堤、河川堤防液状化対策(平成29年度完成予定) 等	4.2~11	
高梁川(大規模)	小田川合流点付替え事業区間 L=11.4km	280	467,000	155,666	柳井原地区:補償1式 等	柳井原地区:補償 等 (平成31年度以降完成予定)	~5.7	
河川工作物関連応急対策事業費			460,000	153,332				
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km 樋管改善等改善	1.1	200,000	66,666	乙子水門 開閉装置改善	永江川樋門 制御装置改善(平成27年度完成予定)	~1.1	
旭川	直轄管理区間 L=16.8km 樋管改善等改善	1.3	260,000	86,666	庄内川排水機場制御装置改善 等	百間川河口水門 開閉装置改善(平成27年度完成予定)	~1.3	
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km 樋管改善等改善	1.2	-	-	-	二万谷川排水機場 制御装置改善(平成27年度完成予定)	~1.2	
総合水系環境整備事業費			150,000	75,000				
吉井川水系	直轄管理区間 L=36.6km (自然再生、水辺整備)	7.2	15,000	7,500	瀬戸地区:モニタリング調査1式 等	西大寺地区:モニタリング調査(平成27年度完成予定) 等	~0.07	
旭川水系	直轄管理区間 L=16.8km (水辺整備)	6.1	86,000	43,000	古京地区:護岸L=300m 等	古京地区:護岸(平成27年度完成予定) 等	~1.2	
高梁川水系	直轄管理区間 L=35.4km (自然再生)	3.2	49,000	24,500	上成地区:魚道改良N=1基、魚道モニタリング調査1式 等	上成地区:魚道改良、魚道モニタリング調査(平成31年度以降完成予定) 等	~1.0	
合計			4,267,000	1,416,797				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*:一般河川改修の全体事業費には、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	倉敷立体	L=7.7km	164	80	27	たかはしがわ ・高梁川大橋下部着手 1基 ・用地補償 ・調査設計	たかはしがわ ・高梁川大橋下部 5基 ・調査設計	開通必要額 5~6億円程度	事業進捗率:約52% 倉敷市片島町~倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定
国道2号	玉島・笠岡道路	L=4.5km	383	1,630	543	・道路改良(亀崎・唐船地区 L=1,200m、 おおたにひがし 大谷東地区 L=840m、須恵地区 L=580m)、 すえ 舗装(大谷西地区 A=13,000㎡、 おおたににし 須恵地区 A=31,500㎡)、 道路交通安全施設 L=4,500m ・敷地調査、環境調査(井戸調査、猛禽類調査)	おおたににし ・大谷西地区改良 L=220m ・用地補償 ・環境調査(井戸調査、猛禽類調査)	2~3億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約70% 倉敷市玉島阿賀崎~浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成27年3月29日開通予定
国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	529	1,000	333	・道路改良(佐方地区 L=1,680m、 こんこう 金光地区 L=600m)、 むじょういんひがし 六条院東高架橋上部 L=174m、 おうじいけ 王子池高架橋床版 L=70m ・用地国債(再取得)、 むじょういんにし 用地買収(六条院西地区 A=32,000㎡、 しんじょう 新庄地区 A=90,000㎡、 はまなか 浜中地区 A=6,000㎡、 にしおおしま 西大島地区 A=2,000㎡) ・環境調査(井戸調査、生物調査)、 こぐろ さききた 小黒先北地区地質調査、 むじょういんにし 六条院西地区用地調査	・<佐方地区改良 L=260m>、 むじょういんひがし 六条院東高架橋上部 L=174m ・用地国債(再取得)、 むじょういんにし <用地買収(六条院西地区 A=10,000㎡、 しんじょう 新庄地区 A=30,000㎡、浜中地区 A=20,000㎡、 にしおおしま 西大島地区 A=5,000㎡、 にしおおしましんてん 西大島新田地区 A=20,000㎡)> ・<金山地区外地測量>、 むじょういんにし <埋蔵文化財調査(六条院西地区 A=6,000㎡、 ほんじょう 干瓜地区 A=2,000㎡、 にしおおしま 西大島地区 A=500㎡)>、 ・<環境調査(井戸調査、生物調査)>	7~11億円程度	用地進捗率:約35% 事業進捗率:約7% 浅口市金光町佐方~笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	300	30	10	・用地買収(横島地区 A=200㎡、 神島地区 A=100㎡) ・調査設計	・<用地買収(横島地区 A=300㎡、 神島地区 A=200㎡)> ・<調査設計>	～1億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約53% 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	800	267	・平福地区改良着手 L=400m ・用地国債(再取得)、 用地買収(安広地区 A=3,500㎡、 本村地区 A=20,000㎡、 平福地区 A=10,000㎡) ・本村地区用地調査	・<平福地区改良 L=400m> ・用地国債(再取得)、 <用地買収(平福地区 A=3,000㎡、 本村地区 A=20,000㎡、安広地区 A=1,000㎡)> ・<環境調査(井戸調査)>	5～8億円程度	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約33% 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	990	330	・道路改良(刑部地区 L=300m、 小寺地区 L=500m) ・用地国債(再取得)、 天原地区用地買収 A=5,000㎡ ・埋蔵文化財調査(刑部～小寺地区) A=13,000㎡ 環境調査(井戸調査、貴重種調査)	・天原地区改良 L=300m ・用地国債(再取得)、 <天原地区用地買収 A=2,500㎡> ・<福井地区埋蔵文化財調査 A=7,300㎡>、 <環境調査(井戸調査、貴重種調査)>	4～6億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及 び事業進捗率は、岡山市区間を含む 用地進捗率:約44% 事業進捗率:約37% 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計				4,530	1,510				残事業費:約1,068億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
中国横断自動車道 姫路鳥取線	佐用～西粟倉	L=19.2km	33	710	178	<ul style="list-style-type: none"> ・<small>ささぎ</small>佐用地区改良 L=1,100m、 ・<small>ささぎ</small>佐用橋上部 L=24m、 ・<small>ささぎ</small>佐用トンネル L=201m ・用地補償 ・環境調査(猛禽類調査) 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路改良(<small>ささぎ</small>佐用地区 L=1,100m、 ＜<small>ながお</small>長尾地区 L=210m＞)、 ・<small>ささぎ</small>佐用トンネル L=201m ・＜環境調査(猛禽類調査)＞ 	11～13億円程度	事業規模は、兵庫県区間を含む 事業進捗率:約31% 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	備前地区環境対策	-	-	360	120	<ul style="list-style-type: none"> ・<small>やぎやま</small>八木山地区遮音壁設置 L=1,400m、 ・<small>ひがしかたかみにし</small>東片上西地区遮音壁設置 L=1,400m ・調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・<small>ひがしかたかみひがし</small>東片上東地区遮音壁設置 L=1,400m ・調査設計 		備前市三石～瀬戸内市長船町長船 平成29年度完了予定
計				1,070	298				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	岡山2号交差点改良等	-	-	30	10	調査設計 ・工事	調査設計 ・用地買収 ・工事	4~5億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 香登西地区歩道整備	-	-	30					
国道53号	岡山53号交差点改良等	-	-	192	64	調査設計 ・用地買収 ・工事	調査設計 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 津山南部付加車線設置	-	-	108					
	{ 美咲町歩道整備	-	-	18					
	{ 津山駅前自転車歩行者道整備	-	-	66		調査設計 ・用地買収	調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。	
国道180号	岡山180号交差点改良等	-	-	285	95	調査設計 ・用地買収	調査設計 ・工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 門田地区歩道整備	-	-	285					
合計			-	507	169				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	-	-	-	136	68	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティー対策)、簡易パーキング(道の駅「笠岡ベイファーム」)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)、簡易パーキング(道の駅「笠岡ベイファーム」)	1~2億円程度	
国道30号	-	-	-	28	14	区画線、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)、道路標識	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティー対策)		
国道53号	-	-	-	64	32	区画線、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)、道路標識	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)		
国道180号	-	-	-	70	35	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティー対策)		
国道373号	-	-	-	4	2	区画線	-		
合計			-	302	151				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月) (道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道30号	岡山30号電線共同溝			72	36				
	{ 用吉電線共同溝	L=1.2km	10	72		・調査設計 ・本体工事	・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事	1~2億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				72	36				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 岡山県における事業計画(H27年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成26年度当初 (百万円)		平成26年度 事業内容	平成27年度予定 事業内容(注)	平成27年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
水島港	水島港玉島地区国際物流ターミナル・臨港道路整備事業	559	7,850	2,623	航路(-12m)、臨港道路	航路(-12m)、臨港道路	45 ~ 61億円程度	H28年度部分完成予定
合計			7,850	2,623				

(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。