


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤本体、前庭保護工、溪流保全工が完成しました。



砂防堰堤全景



前庭保護工、溪流保全工

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月22日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工、溪流保全工が完成しました。



下流側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月22日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工及び溪流保全工の施工を進めています。



下流側より



上流側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月6日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工の施工を進めています。



下流側より



右岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月30日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

前庭保護工の施工を進めています。



下流側より



右岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月31日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

スリット設置が完了しました。  
前庭保護工の掘削を進めています。



スリット設置状況



前庭保護工掘削状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年7月31日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設の準備及び溪流保全工の掘削を進めています。



下流側より



右岸側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月24日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

堰堤の埋戻しを行っています。



下流側より

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5月8日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設の準備を行っています。



左岸側より



下流側より(全景)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月26日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

二次被害を防止するための砂防工事が完成しました。今後、再度災害防止のための工事（堰堤のかさあげ等）を進めていきます。



下流側より(近景)



下流側より(全景)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月12日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を進めています。



下流側より



右流側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月14日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を進めています。



左岸側より



右流側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月19日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を開始しました。



左岸側より



下流側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月9日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤の掘削が完了し、コンクリート打設に向け準備を行っています。



右岸側より



下流側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月19日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤(中心付近)の掘削を進めています。



砂防堰堤(中心付近) 掘削状況



砂防堰堤施工状況(全景)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤両岸の掘削をすすめています。



砂防堰堤(右岸側) 掘削状況



砂防堰堤(左岸側) 掘削状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤右岸側の掘削をすすめるとともに、転石の場外搬出を行っています。



砂防堰堤(左岸側) 掘削状況



砂防堰堤施工状況(全景)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月4日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸側の掘削をすすめるとともに、右岸側の掘削を開始しました。



砂防堰堤(左岸側) 掘削状況



砂防堰堤施工状況(全景)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸部の掘削及び、右岸掘削の準備を行っています。



砂防堰堤左岸部 掘削状況



砂防堰堤右岸部 伐採状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月13日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸部の伐採及び工事用道路が完了しました。今後、掘削のための作業ヤードを整備します。



砂防堰堤左岸部 伐採完了



工事用道路完成

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月2日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

本堤の伐採に着手するとともに、  
工事用道路の整備を進めています。



本堤左岸部 伐採着手



工事用道路施工状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月5日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流入口付近の工事用道路に着手しました。



掘削状況(工事用道路) 上流側より



掘削状況(工事用道路) 左岸側より

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月30日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

溪流入口までの舗装工が完了しました。



舗装工の施工状況



舗装工完了

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月16日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤の施工に向け、大型車両の進入を確保するため工事用道路に着手しました。



ダンプトラックによる土砂投入



グレーダーによる敷均し

砂防堰堤施工箇所の現地状況を確認するために、無人航空機による現地測量を行いました。

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年6月26日現在

工事用道路施工箇所について、現地の状況を確認するために現地測量を行いました。

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

