

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤右岸側の掘削をすすめるとともに、転石の場外搬出を行っています。



砂防堰堤(左岸側) 掘削状況



砂防堰堤施工状況(全景)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削が完了し、コンクリート打設のための型枠を設置しています。

溪流出口から砂防堰堤までの工事用道路については舗装が完了しました。



基礎地盤の強度確認状況(10/8実施)

型枠設置状況



工事用道路

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

掘削のための作業ヤードを整備しています。
工事用道路については舗装が完了しました。

位置図



作業ヤード整備状況 (279-1溪流)




工事用道路

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月16日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)



堰堤基礎コンクリート施工①



堰堤基礎コンクリート施工②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月11日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を開始しました。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況（右岸）




砂防堰堤のコンクリート打設状況（左岸）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。




砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「本体掘削」を進めています。




本体掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削（2次）」を開始しました。




砂防堰堤の本体掘削（2次）状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「樹木伐採」を行っています。



樹木伐採の状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月15日現在

背戸の川 3-81-90d、3-81-90f(呉市天応地区)



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月16日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月16日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）



総頭川掘削状況（右岸側）



総頭川掘削状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川堰堤状況（右岸側）



大判川堰堤状況（左岸側）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月16日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）



工事用道路切土部（三田尾公園手前）



パイロット道路（堰堤下流部）



新設強靱ワイヤネット仮設足場設置状況



新設強靱ワイヤネット施工状況