

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤(1号堰堤)下流の流路を施工しています。
大谷川3号砂防堰堤の階段を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川砂防堰堤・流路 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地右岸側の掘削及び床固工の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】




【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m




【深山の滝川溪流上流の施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川1号砂防堰堤の垂直壁・側壁・水叩き箇所のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】



【打設状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

神長南川 2-23-14溪流(安芸区 矢野東7丁目)

垂直壁のコンクリート打設を行っています。



砂防堰堤全景 (令和5年11月末現在)

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体の埋め戻しを行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】


■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

大屋大川(呉市天応地区)

- ・ 既設堰堤下流堰堤の前庭保護工の施工を行っています。
- ・ 上流右支川堰堤施工箇所の新伐採が完了しました。

■位置図



■工事施工状況 (上流右支川堰堤)

■工事施工状況 (既設堰堤下流堰堤)



特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

大屋大川 遊砂地(呉市天応地区)

- 遊砂地の整備を行っています。
- 上流側の大型ブロック積みの施工を進めています。

■位置図



遊砂地完成イメージ図



工事着手前



■工事施工状況


全景



大型ブロック積み (左岸側)



2号床固工 (左岸側)



特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

位置図

凡例

-  : 完成済
-  : 工事中
-  : 工事予定



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）




特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）砂防堰堤

砂防堰堤直下の側壁・水叩きのコンクリート打設を行っています。





【総頭川砂防堰堤施工状況（着手前R4. 4時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R5. 11月末時点）】

【砂防堰堤（本堤）正面図】



【側壁・水叩き施工状況（上空から望む）】

【垂直壁】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）遊砂地

遊砂地内の床固工・垂直壁のコンクリート打設を行っています。




【総頭川遊砂地施工状況（着手前R4. 8月末時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R5. 11月末時点）】

【遊砂地（床固工）正面図】



【遊砂地内の状況（上流から下流を望む）】