

第3回 志津見・尾原ダム事業費等監理委員会の経緯及び結果

1. 審議の経緯

平成21年7月6日に開催した第3回志津見・尾原ダム事業費等監理委員会において、以下の内容について審議を行った。

○対象事業

志津見ダム建設事業

尾原ダム建設事業

○審議内容

- 1) 事業実施状況について
- 2) 前回委員会での宿題回答について
- 3) 平成20年度のコスト縮減報告
- 4) 平成21年度の事業実施計画とコスト縮減等の取り組みについて
- 5) 平成22年度の事業実施方針について

2. 審議の結果

事業者から各ダム事業の実施状況、前回委員会での宿題回答、平成20年度のコスト縮減報告、平成21年度の事業実施計画とコスト縮減等の取り組み、平成22年度の事業実施方針について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行った。

○審議結果

1. 審議の結果、両ダム事業とも適切に実施されており、上記取り組み等については特に問題ない。
2. 尾原ダムの基本計画変更時の用地補償費増減について再説明とする。

(以上)