

4. 平成22年度の事業実施方針

■志津見ダム事業実施方針

□ ダム本体関連


- ・試験湛水完了
- ・ダム周辺整備の完了

□ ダム管理設備関連

- ・管理道整備の完了
- ・通信設備整備の完了

□ 付替道路関連

- ・付替林道の完成及び供用開始



志津見ダム建設事業の完了

■尾原ダム事業実施方針

□ ダム本体関連


- ・本体工事完了
- ・試験湛水の開始及び完了
- ・ダム周辺整備の完了

□ ダム管理設備関連

- ・通信設備整備の完了
- ・機械設備整備の完了

□ 付替道路関連

- ・付替市道及び町道の完成及び供用開始



尾原ダム建設事業の完了